Cronograma

Este cronograma presenta los tiempos del proyecto en meses.

	Tiempo en meses					
Tarea	1	2	3	4	5	6
A. Evaluación de algoritmos para IR						
B. Búsqueda de fuentes de información						
C. Diseño de algoritmos de minado						
D. Implementación de webscrapping automático						
G. Diseño de la BD						
H. UX/UI de usuario escritorio y móviles						
I. Plataforma de administración ("trastienda")						
J. Plataforma de ofertante.						
K. Plataforma de solicitante.						
L. Módulo de analítica e integración de motores IA						
M. Pruebas de rendimiento						
N. Pruebas de usabilidad y seguridad						
O. Establecer entorno de producción.						
P. Implementación y ensayo general a producción.						
Q. Inicio definitivo.						